




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"
82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 ☎ Dirigente: 0824.49140

- C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

e-mail : bnic85700t@istruzione.it

sito web : www.icsangiorgiodelsannio.gov.it - P.E.C. : bnic85700t@pec.istruzione.it



=====oOo=====



Prot. 3863 A/28 del 21/10/2015

A
Sito Internet Scuola
Albo Scuola
Albo pretorio

Comune di San Giorgio del Sannio (BN)

Determinazione del Dirigente Scolastico/RUP

(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)

N. 17 del 21/10/2015

Lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO IN RELAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E AL MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEGLI SPAZI SCOLASTICI PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013. CUP: I48G10001700007- I48G10001740007- I48G10001750007 - I48G10001780007 - I48G10001830007 GIG: 55791826A1
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN C.O. - Integrazione

PREMESSO

che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM - DG SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di

piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo;

che, con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli interventi del PON;

che, in particolare, l'Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

che, questa Istituzione Scolastica e l'ente locale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione, in data 14/11/2014 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra L'istituzione Scolastica e l'ente locale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;

che, l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1130 del 25.01.2013, ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 349.999,97 , per la realizzazione del Piano di intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO IN RELAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E AL MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEGLI SPAZI SCOLASTICI" presentato da questa Istituzione Scolastica, così distribuiti

C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-644 CUP:I48G10001700007 per € 49.676,22

C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-435 CUP: I48G10001740007 per € 22.945,02

C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-533 CUP: I48G10001750007 per € 102.468,69

C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-520 CUP: I48G10001780007 per € 124.225,92

C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-520 CUP: I48G10001830007 per € 50.684,12

Che con atto Prot n. 725 /A1/ FESR ASSE II del 14/02/2013 è stata nominata Responsabile del procedimento l'arch. Laura CASTAGNOZZI

che con delibere n. 26 del 26.04.2013 e n. 38 del 29.08.2013 il Consiglio d'Istituto ha approvato il piano di intervento denominato "Riqualificazione della Scuola Media Capoluogo in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi ed al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici;

che con Determina n. 04 del 14/02/2014 prot. 645 A/28 è stato affidato definitivamente all'Ing. Tonino MOLINARO l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione, rilievi ed accertamenti ;

che con Determina n. 11 del 10/12/2014 prot. 5101 A/28 i lavori in oggetto sono stati affidati definitivamente all'Impresa COSTRUZIONI NARDONE S.R.L. e che tra questo Istituto e l'Impresa appaltatrice è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, rogato dal Segretario Comunale del Comune di San Giorgio del Sannio (BN), rep. n.2002 del 26/02/2015 registrato a Benevento in data 27/02/2015 al n. 1742 serie 1T, per un importo complessivo al netto di IVA di € 193.532,40 con esito positivo in piattaforma MIUR;

che con verbale in data 10/06/2015, prot. n.2362 del 11/06/2015 si è proceduto alla consegna dei lavori;

che il Direttore dei lavori con nota del 07/07/2015 Prot. 2678/A28 comunicava la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante ai sensi e per gli effetti dell'art.132, comma.1 del D.Lgs.163/06 e s.m.i per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal DPR n.207/2010;

che il RUP con nota Prot. 2679 del 07/07/2015 autorizzava il Direttore dei Lavori a redigere la relativa perizia di variante in corso d'opera nel rispetto dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

ACCERTATO

che durante l'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di eseguire delle variazioni alle lavorazioni previste in progetto finalizzate al miglioramento ed alla funzionalità dell'opera per cause "sopravvenute ed oggettivamente impreviste ed imprevedibili";

di dover procedere alla rimodulazione del Quadro Economico post-gara in seguito alle aggiudicazioni definitive, così come stato rimodulato in piattaforma MIUR

Voce	Descrizione	Importo Rimodulato post gare
A	Importo totale lavori	
A.1	Importo totale lavori	187.598,86
A.2	Oneri non soggetti a ribasso	5.933,54
	TOTALE LAVORI	193.532,40
B.1	Spese tecniche	
B.1.1	Progettazione preliminare	0,00
B.1.2	Progettazione definitiva	0,00
B.1.3	Progettazione esecutiva	0,00
B.1.4	Direzione lavori	15.859,50
B.1.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	0,00
B.1.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	15.180,50
B.1.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0,00
B.1.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.395,00
B.1.9	Rilievi, accertamenti e indagini TOTALE SPESE TECNICHE	4.025,50 38.460,50
B.2.1	Imprevisti sui lavori + IVA	21.411,37
B.2.2	Lavori in economia	

	compreso I.V.A.	7.444,29
B.2.3	Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali	5.149,55
	TOTALE IMPREVISTI E ALTRO	34.005,21
B.3	Imposte e tasse	
B.3.1	I.V.A. sui lavori	42.577,12
B.3.2	I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche	12.290,13
B.3.3	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	225,00
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	55.092,25
B.4	Allacci	1.000,00
B.5	Spese per gara	
B.5.1	eventuali spese per commissioni Giudicatrici	1.018,00
B.5.2	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	9.662,38
	TOTALE SPESE PER GARA	10.680,38
B.6	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.	
B.6.1A)	RUP	611,15
B.6.2B)	Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici	2.307,59
B.6.5)	Personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato	0,00
	TOTALE INCENTIVI	2.918,74
B.7S	Spese organizzative gestionali	1.000,00
B.7.1	Assicurazione RUP	1.318,50
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE	338.007,98

CONSIDERATO

Che con nota prot. 3596 cat. A28 del 05/10/2015 il Direttore dei Lavori, Ing. Tonino MOLINARO ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva in c.o. composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Relazione Tecnica Illustrativa
- Tav. 2 Elaborati grafici di variante
- Tav. 3 Computo metrico estimativo di variante
- Tav. 4 Elenco prezzi di variante
- Tav. 5 Quadro economico di variante
- Tav. 6 Quadro comparativo di raffronto
- Tav. 7 Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Tav. 8 Schema atto di sottomissione e verbale

che con propria determina n. 16 del 07/10/2015 è stata approvata la relativa perizia di variante redatta ai sensi dell'art.132 del D.Lgs.163/06 e s.m.i;

che a seguito della nota dell'esito di valutazione da parte del MIUR è necessario esplicitare il comma dell'art.132 del Codice Appalti che è stato utilizzato per la redazione della variante;

RISCONTRATO

che la variante si è resa necessaria per il miglioramento dell'opera e della sua qualità motivata da circostanze sopravvenute e non prevedibili al momento della stipula del contratto ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i;

che la variante è stata redatta secondo le disposizioni contenute nell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, comma 3 e comma 1 lett.b) per cause impreviste ed imprevedibili, accertate nei modi stabiliti nel regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 207/2010)

che detta perizia di variante e suppletiva in c.o. prevede un aumento dell'importo netto contrattuale da € 193.532,54 oltre IVA a € 210.807,54 oltre IVA con un valore netto aggiuntivo dell'importo pari a € 17.275,14 ripartito tra le seguenti azioni secondo il seguente prospetto:

Azioni	Progetto Rimodulato <i>Importo Contratto</i>	Perizia di variante <i>Importo con ribasso</i>	Variazione euro
<i>Azione c1:</i> Interventi per il risparmio energetico	€ 27.468,45	€ 27.468,45	----
<i>Azione c2:</i> Interventi per garantire la sicurezza degli istituti scolastici (messa a norma degli impianti;	€ 12.687,43	€ 12.687,43	----
<i>Azione c3:</i> Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici	€ 56.660,04	73.935,18	+17.275,14
<i>Azione c4:</i> Interventi per garantire l'accessibilità a tutti gli istituti scolastici;	€ 68.690,70	€ 68.690,70	----
<i>Azione c5:</i> Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative.	€ 28.025,78	€ 28.025,78	----
TOTALE	€ 193.532,40	€ 210.807,54	+17.275,14

che l'importo aggiuntivo trova copertura nella somma complessiva stanziata per l'esecuzione dell'opera, ed in particolare nelle somme destinate agli "imprevisti";

che per la conferma del suddetto importo e l'accettazione delle opere in variante e suppletiva è stato predisposto un Atto di sottomissione, del quale lo schema è stato firmato dall'Impresa appaltatrice per accettazione;

VISTO

che per le nuove, diverse e maggiori lavorazioni sono stati predisposti apposito atto di sottomissione, contenente un'aggiunta di 30 gg naturali e consecutivi alla tempistica di progetto per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti, ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, debitamente sottoscritti dall'impresa appaltatrice " Costruzioni Nardone s.r.l " ;

che per effetto delle previsioni progettuali, detta perizia non necessita di ulteriore spesa rispetto a quella dell'attuale quadro economico complessivo del progetto esecutivo rimodulato e validato sulla Piattaforma Scolastica PON MIUR, in quanto trova copertura nell'accantonamento degli imprevisti;

che il nuovo quadro economico complessivo relativo alla presente perizia di variante e suppletiva in c.o. è il seguente:

Voce	Descrizione	Importo Variante
A.0	Importo lavori in variante	€ 221.931,43
A.1	Importo lavori da ribassare	€ 215.997,89
A.2	Per Oneri non soggetti a ribasso	€ 5.933,54
A.3	Ribasso del 5,15% su A.1	€ 11.123,89
A.4	Totale al netto del ribasso	€ 204.874,00
	TOTALE LAVORI in VARIANTE	€ 210.807,54
B.1	SPESE TECNICHE	
B.1.1	Progettazione preliminare	0,00
B.1.2	Progettazione definitiva	0,00
B.1.3	Progettazione esecutiva	0,00
B.1.4	Direzione lavori	€ 15.859,50
B.1.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	0,00
B.1.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.180,50
B.1.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0,00
B.1.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.395,00
B.1.9	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 4.025,50
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 38.460,50
B.2.1	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 335,69
B.2.2	Lavori in economia compreso I.V.A.	€ 7.444,29
B.2.3	Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali	€ 5.149,55
	TOTALE IMPREVISTI E ALTRO	€ 12.929,53

B.3	Imposte e tasse	
B.3.1	I.V.A. sui lavori	€ 46.377,66
B.3.2	I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche	€ 12.290,13
B.3.3	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 225,00
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 54.867,25
B.4	Allacci	€ 1.000,00
	TOTALE ALLACCI	€ 1.000,00
B.5	Spese per gara	
B.5.1	eventuali spese per commissioni Giudicatrici	€ 1.018,00
B.5.2	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 9.662,38
	TOTALE SPESE PER GARA	€ 10.680,38
B.6	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.	
B.6.1A)	RUP	€ 611,15
B.6.2B)	Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici	€ 2.307,59
B.6.5)	Personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato	0,00
	TOTALE INCENTIVI	€ 2.918,74
B.7	Spese organizzative gestionali	€ 1.000,00
B.7.1	Assicurazione RUP	€ 1.318,50
B)	TOTALE SOME A DISPOSIZIONE	€ 127.200,44
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE	€ 338.007,98

Il " Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" emanato con D.lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Il " Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti" emanato con D.P.R. n.207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

di approvare, per le motivazioni espresse la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO IN RELAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E AL MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEGLI SPAZI SCOLASTICI PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Tonino MOLINARO, composta dagli elaborati chiamati in premessa e che eleva l'importo contrattuale dei lavori da € 193.532,54 a € 210.807,54 con un valore netto aggiuntivo all'importo contrattuale pari a € 17.275,14 oltre IVA come per legge;

di dare atto che la variante è stata redatta secondo le disposizioni contenute nell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, comma 3, e comma 1 per cause impreviste ed imprevedibili, accertate nei modi stabiliti nel regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 207/2010)

di ri-approvare in nuovo quadro economico dell'intervento venutosi a determinare con l'approvazione della perizia, così come sopra specificato, che risulta confermato in complessivi € 338.007,98;

di approvare un'aggiunta di 30gg naturali e consecutiva alla tempistica di progetto per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella presente perizia di variante;

di dare atto che la maggiore spesa di € 17.275,14 è ricompresa nel finanziamento originario rinveniente dall'accantonamento per gli imprevisti;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;


di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell'Istituto Scolastico e dell'ente locale a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00;

=====
Parere di regolarità tecnica Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n.26 del 18.04.2013 ed ha subito un formale processo di validazione che si è concluso con esito favorevole. Per la perizia di variante, costituente parte integrante del progetto principale, il RUP esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Parere di regolarità contabile In data 28.09.2012 con protocollo n. AOODGAI/13208 il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l'iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.999,97 per la realizzazione dei lavori in esame, comprensivo delle spese di cui alla presente perizia di variante.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Laura CASTAGNOZZI



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Gabriella CIROCCO

